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                   07.08.2024 г. № 01-1/ _____
                   на № 01-22/2688-07 от 05.07.2024 г.
             Отдел культуры и спорта
             Администрации Сакского района
	Республики Крым


       Во исполнение письма Министерства культуры Республики Крым от 05.07.2024 г. № 01-22/2688-07 по итогам совещания 21.06.2024 в режиме видеоконференцсвязи по вопросу выполнения строительно-монтажных работ на объектах культуры, реализуемых в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году, с целью подготовки сводного доклада Председателю Совета министров Республики Крым Гоцанюку Ю.М., МБУК «МЦКИиНТ» Сакского района направляет информацию по исполнению пункта 4.1 Протокола совещания по вопросу реализации мероприятий по достижению показателя “Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в Республике Крым" в рамках регионального проекта “Культурная среда” национального проекта “Культура”, а именно, с целью мониторинга проведения строительно-монтажных работ на объектах предоставлять в Министерство культуры Республики Крым информацию о динамике проведения работ с указанием численности рабочих на объекте:
- количество человек, осуществляющих работы: по Ярковскому сельскому клубу- 8 человек; по Веселовскому ДК- 7 человек; 
- графики производства работ соблюдаются; 
- сроки и объемы подписания и предоставления актов выполненных работ 
-по мере выполнения работ, но не ранее получения заключения экспертизы; 
- сроки и объемы кассового исполнения: 
по Ярковскому сельскому клубу и Веселовскому Дому культуры выплачен аванс в размере 30% от сметной стоимости капитального ремонта; 
         Процент строительной готовности объекта по Ярковскому сельскому клубу на 07.08.2024 составил 88 %; идут работы по утеплению фасада, потолочные работы.  
Подрядчиком произведены следующие работы на объекте Ярковский сельский клуб: 
- демонтаж кровли (100 %); 
- демонтаж потолков (100 %);
- демонтаж старых электросетей (100%);
 - кладка из камня стен здания для выравнивания на единый уровень (100%); 
- очистка и выравнивание стен здания (100%);
 - устройство армирующего пояса (100%); 
- укрепление балок потолка (100 %); 
- установка металлочерепицы на кровлю (100 %); 
- устройство элементов новой кровли (100%); 
- устройство «черновых» потолков (80%); 
- отбивка старой штукатурки внутри помещения (100%); 
- штробление под новые электросети (85%);
- демонтаж и очистка старых полов (100%); 
- обвязка арматуры для закрепления фундамента здания (100%); 
- армирование нижнего пояса, стягивающего здание (100 %). 
- подготовка к бетонированию полов в здании, бетонирование в два слоя с укладкой утеплителя и гидроизоляционного покрытия (100%); 
- утепление потолков здания (100%);
- проброска кабелей и затягивания в гофру (100%);
- подшивка потолка (100%);
- установка окон (100%);
- оштукатуривание стен помещений (98 %).


Наружные работы: 
- очистка фасада от старой штукатурки, оштукатуривание по сетке утеплителя фасада здания (100%); 
- оклеивание утеплителя на фасад здания (100%);
- прокопка нижней части здания под армирование и усиления здания (100%); 
- отсыпка щебнем и подготовка под бетонирование, выполнение отмостки здания (100%); 
- устройство наружных откосов окон и дверей (100%);
- грунтовка фасада здания (100%);
- окраска фасада здания и откосов (100%);
- декоративная штукатурка фасада здания (100%);
- установка канализационных колец (100%);
- прокладка канализационных труб на улице (100%);
- поклейка плитки на цоколе здания (75%).

Капитальный ремонт будет выполнен до 01.11.2024 г.

         Процент строительной готовности объекта на 07.08.2024 по Веселовскому ДК – 66 %. Подрядчиком выполнены следующие работы на объекте Веселовский Дом культуры: 
-демонтаж кровли и шифера (100 %); 
- демонтаж старой обрешетки (100 %);
- монтаж элементов новой кровли (81%);
- зачистка крыши от строительного мусора и птичьего помёта с последующим вывозом (99%);
 - установка стропил и обрешетки с укладкой гидробарьерного слоя (84 %); 
- устройство «слуховых» окон для проветривания чердака, улучшения инсоляции помещения и обеспечения выхода на крышу (80 %); 
- демонтаж старых оконных блоков (20%);
- утепление потолков и крыши здания (60%);
- устройство металлочерепицы (45%).


С уважением,
Директор МБУК 
«МЦКИиНТ» Сакского района                                                         О.В.Лозовой

Исп. Воробьев С.Б.,
+7 (978) 104-60-05
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